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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)».  

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обучающегося в области 

теоретических основ организации, управления и планирования строительного производства при 

возведении объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, умение их эффективно 

использовать в практической деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются изучение студентами методов, форм и 

средств организации строительства и реконструкции предприятий, зданий и сооружений; 

организационных форм и структуры управления строительным комплексом; организации 

проектирования и изысканий в строительстве; задач и этапов подготовки строительного 

производства; исходных данных и состава ПОС и ППР; видов и принципов разработки СГП; 

методов организации работ; моделей строительного производства; организации материально-

технического обеспечения строительного производства, многовариантности и критериев выбора 

организационно-технологических решений; системы планирования и управления в 

строительстве. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций, 

сформированность которых, оценивается с помощью индикаторов достижения компетенций: 
 

Индикаторы достижения компетенций Результаты обучения по дисциплине  

ПК-8 Подготовка, планирование, организация и управление строительным производством 

ПК-8.1.4 Знает процесс строительства 

объектов капитального строительства, 

реконструкции, технического 

перевооружения, модернизации 

Обучающийся знает: 

- пошаговый порядок проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства; 

- системы нормативно-правового и 

технического регулирования в строительстве; 

- этапы подготовки строительного 

производства и порядок ввода в эксплуатацию 

объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта; 

-организационные формы реализации ИСП и 

методы экономической оценки инвестиций в 

транспортное строительство 

ПК-8.1.5 Знает методы и средства 

управления трудовыми коллективами, 

включая методики расчета потребности 

строительного производства в трудовых 

ресурсах, принципы распределения функций 

организации и руководства 

Обучающийся знает: 

- принципы формирования трудового 

коллектива, стили руководства и необходимые 

качества руководителя; 

- систему экономических, административных и 

социально-психологических методов 

управления в строительстве; 

- способы стимулирования и мотивации к 

труду; 

- методы материально-технического 

обеспечения в строительстве и порядок расчета 

потребности строительного производства в 

трудовых ресурсах; 



- особенности типологии организационных 

структур управления строительным 

предприятием и принципы их проектирования 

ПК-8.2.3 Умеет применять способы и 

методы планирования строительного 

производства 

Обучающийся умеет: 

- осуществлять мероприятия по бизнес-

планированию и производственно-

экономическому планированию в 

строительстве; 

- анализировать выполнение производственной 

программы и годового стройфинплана 

строительного предприятия 

ПК-8.3.2 Имеет навыки календарного 

планирования строительства объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

Обучающийся владеет: 

- навыками сбора первичной информации для 

разработки календарного плана производства 

работ; 

 - навыками проведения расчетов основных 

плановых показателей календарного плана 

производства работ (трудоёмкость и 

продолжительность работ и трудовых 

процессов, численность бригад и пр.); 

- навыками совмещения работ и оптимизации 

календарных планов; 

- навыками выполнения графиков движения 

трудовых и технических ресурсов на основе 

данных календарного планирования 
 

4. Содержание и структура дисциплины 

1 Нормативная база и техническое регулирование в строительстве 

2 Инвестиционная деятельность в строительстве 

3 Основные сведения об организации проектирования железных дорог 

4 Подготовка строительного производства 

5 Планирование строительного производства 

6 Методы организации строительного производства. 

7 Моделирование в организационно-технологическом проектировании 

8 Материально-техническое обеспечение строительства 

9 Организация эксплуатации парка строительных машин 

10 Организация контроля качества строительства 

11. Охрана окружающей среды при железнодорожном строительстве. 

12. Сдача и приемка в эксплуатацию объектов железнодорожного строительства. 

13. Организация управления в строительстве. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 час.), в том числе: 

Для очной формы обучения 

лекции – 32 час. 

практические занятия – 32 час. 

самостоятельная работа – 76 час. 

контроль – 4 час. 

Для заочной формы обучения 

лекции – 16 час. 

практические занятия – 16 час. 

самостоятельная работа – 108 час. 

контроль – 4 час. 

Форма контроля знаний – зачет, курсовой проект 


